

Số: 268 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 21 tháng 02 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đường vào Trạm Kiểm lâm số 3 của Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính Phủ, v/v Quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ chủ trương đầu tư xây dựng Chốt quản lý bảo vệ rừng và đường vào Trạm Kiểm lâm số 3 của Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông tại Công văn số 5942/UBND-KTTC, ngày 14/11/2016;

Xét Quyết định số 20/QĐ-SGTVT, ngày 04/01/2017 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông, v/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường vào Trạm Kiểm lâm số 3 của Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng;

Xét đề nghị của Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng tại Tờ trình số 11/TTr-KBT, ngày 12/01/2017 và Báo cáo thẩm định số 26/BC-SKH-TĐ, ngày 14/02/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường vào Trạm Kiểm lâm số 3 của Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường vào Trạm Kiểm lâm số 3 của Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án yêu cầu chủ đầu tư nghiêm túc



(Handwritten mark)

thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư.

Đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia, chỉ tổ chức lựa chọn nhà thầu; phát hành hồ sơ mời thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 7 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2013 của Quốc hội.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính; Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:


- Như điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, CNXD (MNC). 06



**KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Xuân Hải





KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Đường vào Trạm Kiểm lâm số 3 của Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 268 /QĐ-UBND, ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

I. Biểu kế hoạch đấu thầu:

| STT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|----------------------------------|--|---------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|---|---------------|------------------------------|
| 1 | Thi công xây dựng | 385.969.000 | Tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2016 | Chỉ định thầu | Một giai đoạn, một túi hồ sơ | Quý I/2017 | Trọn gói | 45 ngày |
| 2 | Giám sát thi công xây dựng | 9.601.000 | | Chỉ định thầu rút gọn | Một giai đoạn, một túi hồ sơ | Quý I/2017 | Trọn gói | Theo tiến độ thi công |
| 3 | Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất xây lắp | 2.000.000 | | Chỉ định thầu rút gọn | Một giai đoạn, một túi hồ sơ | Quý I/2017 | Trọn gói | 20 ngày |
| 4 | Kiểm toán công trình | 7.920.000 | | Chỉ định thầu rút gọn | Một giai đoạn, một túi hồ sơ | Quý II/2017 | Trọn gói | 15 ngày |
| Tổng giá trị các gói thầu | | 405.490.000 | | | | | | |

h