

Số: 312 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 24 tháng 02 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Nông.**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính Phủ, v/v Quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ; Thông tư số 01/2014/TT-BKHĐT ngày 09/01/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 625/QĐ-TTg, ngày 13/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ, v/v phê duyệt danh mục dự án “Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam”;

Căn cứ Hiệp định tín dụng dự án VnSAT mã số Cr.5704-VN ngày 09/7/2015 giữa Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA) và đại diện nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 39/2015/TT-BNNPTNT ngày 20/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc quy định một số nội dung về công tác lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý;

Căn cứ Quyết định số 1992/QĐ-BNN-HTQT, ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án “Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam”;

Căn cứ Quyết định số 4229/QĐ-BNN-KH ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT về phê duyệt kế hoạch tổng thể dự án: Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (Dự án VnSAT)” vốn vay Ngân hàng thế giới (WB);

Căn cứ Công văn số 1307/BNN-KH ngày 24/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 1974/QĐ-UBND ngày 08/12/2015 của UBND tỉnh Đắk Nông về phê duyệt kế hoạch tổng thể dự án: Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (Dự án VnSAT) tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (Dự án VnSAT) tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 1939/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông về phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (Dự án VnSAT) tỉnh Đắk Nông;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 18/TTr-SNN, ngày 07/02/2017 và Báo cáo thẩm định số 27/BC-SKH-TĐ, ngày 14/02/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Nông,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Nông với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

#### **Điều 2.**

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, yêu cầu chủ đầu tư nghiêm túc tuân thủ quy định của nhà tài trợ, đảm bảo dự án được triển khai theo đúng kế hoạch, nội dung đã được phê duyệt; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống đấu thầu Quốc gia; thực hiện việc lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của nhà tài trợ và pháp luật có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 27/BC-SKH-TĐ, ngày 14/02/2017.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; Giám đốc Ban quản lý dự án chuyên đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh Đắk Nông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.!

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, CNXD (MNC). 7



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Xuân Hải**



## KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH

**Dự án: Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh Đắk Nông**

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 342 /QĐ-UBND, ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

Tỷ giá quy đổi: 1USD = 22,000 VNĐ.

### I. KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU ĐÃ DUYỆT

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu		Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
		USD	VND						
2	Thiết bị văn phòng thí nghiệm (HH33)	25.000	550.000.000	IDA	Chào hàng cạnh tranh (SH)	Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý IV, năm 2016	Trộn gói	2 tháng
2	Tư vấn đánh giá độc lập về mức độ áp dụng công nghệ của nông dân (CQS09)	125.000	2.750.000.000	IDA	Tuyển chọn dựa trên năng lực tư vấn (CQS)	Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý IV, năm 2016	Trộn gói	20 tháng cho 5 năm
3	Chuyên gia trong nước về phát triển bền vững và quy hoạch tái canh cây cà phê (CQS10)	75.000	1.650.000.000	IDA	Tuyển chọn dựa trên năng lực tư vấn (CQS)	Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý IV, năm 2016	Trộn gói	15 tháng cho 5 năm
<b>Tổng giá trị các gói thầu đã phê duyệt</b>		<b>225.000</b>	<b>4.950.000.000</b>						

### II. KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU ĐIỀU CHỈNH

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu		Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
		USD	VND						
1	Thiết bị văn phòng thí nghiệm (HH33)	25.000	550.000.000	IDA	Chào hàng cạnh tranh (SH)	Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý I-II, năm 2017	Trộn gói	2 tháng
2	Tư vấn đánh giá độc lập về mức độ áp dụng công nghệ của nông dân (CQS09)	125.000	2.750.000.000	IDA	Tuyển chọn dựa trên năng lực tư vấn (CQS)	Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý I-II, năm 2017	Trộn gói	20 tháng cho 5 năm
3	Chuyên gia trong nước về phát triển bền vững và quy hoạch tái canh cây cà phê (CQS10)	75.000	1.650.000.000	IDA	Tuyển chọn dựa trên năng lực tư vấn (CQS)	Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý I-II, năm 2017	Trộn gói	15 tháng cho 5 năm
<b>Tổng giá trị các gói thầu đã phê duyệt</b>		<b>225.000</b>	<b>4.950.000.000</b>						