

Số: 339 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 28 tháng 02 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

**Về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình:
Trường THCS Nguyễn Du, xã Quảng Khê, huyện Đắk G'long (giai đoạn I).**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ, v/v Quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1876/QĐ-UBND, ngày 28/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, v/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường THCS Nguyễn Du, xã Quảng Khê, huyện Đắk G'long (giai đoạn I);

Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-UBND, ngày 17/01/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông, v/v giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2017;

Xét Quyết định số 170/QĐ-SXD, ngày 31/10/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Trường THCS Nguyễn Du, xã Quảng Khê, huyện Đắk G'long (giai đoạn I);

Xét đề nghị của Ban Quản lý các dự án huyện Đắk G'long tại Tờ trình số 136/TTr-DA, ngày 23/12/2016 và Báo cáo thẩm định số 32/BC-SKH-TĐ, ngày 20/02/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường THCS Nguyễn Du, xã Quảng Khê, huyện Đắk G'long (giai đoạn I),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường THCS Nguyễn Du, xã Quảng Khê, huyện Đắk G'long (giai đoạn I) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý các dự án huyện Đắk G'long chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc



Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; Đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia. Chỉ phát hành hồ sơ mời thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 7 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2013 của Quốc hội.

Trong năm 2017, yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 30% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 15% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế để đảm bảo đúng lộ trình theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT, ngày 8/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Chủ tịch UBND huyện Đắk G'long; Giám đốc Ban Quản lý các dự án Đắk G'long; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, CNXD (MNC). 08

CHỦ TỊCH



Nguyễn Bón

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Trường THCS Nguyễn Du, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong (Giai đoạn I)

(Phụ lục kèm theo Quyết định số **339** /QĐ-UBND, ngày **28** tháng 02 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

I. Biểu kế hoạch đấu thầu:

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng công trình	13.086.050.025 Trong đó CPDP: 615.987.662	Ngân sách tỉnh (Quyết định số 1873/QĐ-UBND, ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông)	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II/2017	Trọn gói	700 ngày
2	Bảo hiểm công trình	27.719.456		Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II/2017	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
3	Kiểm toán công trình	129.357.461		Chỉ định thầu		Quý IV/2019	Trọn gói	60 ngày
4	Chống mối công trình	280.887.413		Chỉ định thầu		Quý II/2017	Trọn gói	60 ngày
Tổng giá trị các gói thầu		13.524.014.355						

