

Số: *1318*/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày *01* tháng *9* năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020 nguồn ngân sách địa phương (từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi năm 2019);

Căn cứ Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông;

Xét Quyết định số 38/QĐ-SXD ngày 16/3/2020 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông;

Theo đề nghị của Chánh văn phòng UBND tỉnh tại Tờ trình số 734/TTr-VPUBND ngày 24/8/2020 và đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo tham định số 237/BC-SKH-GS&TTr ngày 27/8/2020 về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông, với tổng giá trị là **3.484.578.000 đồng** (bằng chữ: *Ba tỷ bốn trăm tám mươi bốn triệu, năm trăm bảy mươi tám nghìn đồng*), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.



✓

Lý do điều chỉnh: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình: Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Hội nghị tỉnh, kịp thời phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Việc điều chỉnh Gói thầu “thiết bị” là phù hợp theo đề xuất của Chủ đầu tư và thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông.


Điều 2.

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư): Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng công trình theo đúng các quy định hiện hành. Yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện đúng theo Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019; phân khai, quản lý, sử dụng nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia theo đúng thời gian quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 237/BC-SKH-GS&TTtr ngày 27/8/2020 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

3. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông, Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN_(TT).

3



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Xuân Hải



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH
Công trình: Cải tạo sửa chữa Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông
(Phụ lục kèm theo Quyết định số 318/QĐ-UBND, ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông)

I. Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đã phê duyệt):

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
6	Thiết bị	500.000.000	Ngân sách tỉnh (từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi năm 2019 tại Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 07/5/2020)	Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV/2020	Trọn gói	60 ngày

II. Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu (điều chỉnh):

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
6	Thiết bị	500.000.000	Ngân sách tỉnh (từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi năm 2019 tại Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 07/5/2020)	Chỉ định thầu		Quý III/2020	Trọn gói	60 ngày

h

TR