

Số: 1263/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 24 tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung
thuộc Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Đắk Nông giai
đoạn 2018-2020, do EU tài trợ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về
việc quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về
đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá
trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 1643/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 của UBND tỉnh
Đắk Nông về việc phê duyệt dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh
Đắk Nông giai đoạn 2014-2020;

Căn cứ Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 30/1/2019 của UBND tỉnh về
việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ
lưới điện Quốc gia tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018-2020, do EU tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 1987/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh
Đắk Nông về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách Nhà
nước năm 2020;

Xét Quyết định số 209/QĐ-SCT ngày 25/11/2019 của Sở Công Thương về
việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán Tiểu dự án: Cấp điện nông
thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018-2020, do EU tài trợ;
Quyết định số 46/QĐ-BQLDA ngày 04/8/2020 của Ban quản lý dự án giao
thông, dân dụng, công nghiệp về việc phê duyệt dự toán các gói thầu thi công và
lắp đặt thiết bị tại xã Kiến Thành, huyện Đắk R'lấp thuộc Tiểu dự án: Cấp điện
nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018-2020, do EU tài
trợ;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng, công
nghiệp tại Tờ trình số 116/TTr-BQLDA ngày 04/8/2020 và đề nghị của Giám đốc
Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 211/BC-SKH-GS&TTr ngày
17/8/2020 về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung của dự án Cấp



62

điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Đắk Nông sử dụng vốn ngân sách trung ương, giai đoạn 2014 - 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung thuộc Tiêu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018-2020, do EU tài trợ, với tổng giá trị các gói thầu là: **1.879.309.000 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm bảy mươi chín triệu, ba trăm linh chín nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp (Chủ đầu tư): Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng công trình theo đúng các quy định hiện hành. Yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện đúng theo Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; phân khai, quản lý, sử dụng nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia theo đúng thời gian quy định. Đối với các gói thầu chỉ định thầu, thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 211/BC-SKH-GS&TTTr ngày 17/8/2020 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông, Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN_(tr).

03



Trần Xuân Hải

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG

Thuộc Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018-2020, do EU tài trợ
(Phụ lục kèm theo Quyết định số 125/QĐ-UBND, ngày 24/8/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông)



STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 02XL-EU: Thi công và lắp đặt thiết bị điện xã Kiến Thành, huyện Đắk R'lấp	1.873.315.000	Vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ và vốn đối ứng	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III/2020	Trọn gói	03 tháng
3	Gói thầu số 02BH-EU: Bảo hiểm gói thầu số 02XL-EU: Thi công và lắp đặt thiết bị điện xã Kiến Thành, huyện Đắk R'lấp	5.994.000		Chỉ định thầu		Quý III/2020	Trọn gói	Theo Luật kinh doanh bảo hiểm
Tổng giá trị các gói thầu:		1.879.309.000 đồng	(Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm bảy mươi chín triệu, ba trăm linh chín nghìn đồng)					

Yêu cầu: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định gói thầu quan trọng để lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo lựa chọn nhà thầu có năng lực và thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng, đáp ứng về số lượng, loại gói thầu và giá trị gói thầu theo đúng quy định tại Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không hoàn trả.