

Số: ~~1653~~/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 10 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung
Dự án: Hồ Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu,
lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo
đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;
Căn cứ Quyết định số 1682/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Hồ Gia Nghĩa,
thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày
26/3/2018, Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 06/6/2018, Quyết định số
1294/QĐ-UBND ngày 24/8/201, Quyết định số 1855/QĐ-UBND ngày
21/11/2018, Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 7/10/2020 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Hồ
Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông;
Căn cứ Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc
Tiểu dự án đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục còn lại của
dự án: Hồ Gia Nghĩa;
Căn cứ Quyết định số 1987/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh về
việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển vốn ngân sách nhà nước năm 2020;
Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng, công
nghiệp tại Tờ trình số 414/TTr-BQLDA ngày 27/10/2020 và đề nghị của Giám
đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 321/BC-SKH-GS&TTr
ngày 03/11/2020 về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ
sung Dự án: Hồ Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông.



W

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung Dự án: Hồ Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, với tổng giá trị là:

- Điều chỉnh với tổng giá trị các gói thầu là: **718.037.000 đồng** (Bằng chữ: Bảy trăm mười tám triệu, không trăm ba mươi bảy nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục 1 đính kèm.

- Bổ sung với tổng giá trị các gói thầu là: **79.868.975.000 đồng** (Bằng chữ: Bảy mươi chín tỷ, tám trăm sáu mươi tám triệu, chín trăm bảy mươi lăm nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục 2 đính kèm.

Điều 2.

1. Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp (Chủ đầu tư): chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng, hiệu quả, tiến độ công trình theo đúng các quy định hiện hành. Yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện theo đúng Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; phân khai, quản lý, sử dụng nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia theo đúng thời gian quy định. Đối với các gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 321/BC-SKH-GS&TTr ngày 03/11/2020 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông, Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa; Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *mv*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN(TT).

05



KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Xuân Hải

PHỤ LỤC 1: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH

Dự án: Hồ Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 1662/QĐ-UBND, ngày 10/11/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông)

1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đã phê duyệt) tại Quyết định số 1938/QĐ-UBND, ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông.

| ST T | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|---|---------------|------------------------------|
| 1 | Gói thầu số 07: Kiểm toán công trình | 665.453.000 | Trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn hai túi hồ sơ | Quý IV/2020 | Trọn gói | 60 ngày |
| Tổng giá trị các gói thầu: | | 665.453.000 đồng | (Bằng chữ: Sáu trăm sáu mươi lăm triệu, bốn trăm năm mươi ba nghìn đồng) | | | | | |

2.. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (điều chỉnh).

| ST T | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|---|---------------|------------------------------|
| 1 | Gói thầu số 07: Kiểm toán công trình | 718.037.000 | Trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác | Đấu thầu rộng rãi qua mạng | Một giai đoạn hai túi hồ sơ | Quý I/2021 | Trọn gói | 90 ngày |
| Tổng giá trị các gói thầu: | | 718.037.000 đồng | (Bằng chữ: Bảy trăm mười tám triệu, không trăm ba mươi bảy nghìn đồng) | | | | | |



h

mv

PHỤ LỤC 2: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG

Dự án: Hồ Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 16/SĐ/QĐ-UBND, ngày 10 / 11/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông)

| ST T | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | |
|-----------------------------------|---|---|---|------------------------------|-------------------------------|---|--------------------|-------------------------------|--|
| 1 | Gói thầu số 08: Thi công xây dựng hạng mục bổ sung kè, chân khay, đường vành đai bảo vệ ven hồ | 79.384.321.000 | Trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn hai túi hồ sơ | Quý IV/2020 | Đơn giá điều chỉnh | 13 tháng | |
| 2 | Gói thầu số 09: Bảo hiểm (gói thầu số 08: Thi công xây dựng hạng mục bổ sung kè, chân khay, đường vành đai bảo vệ ven hồ) | 484.654.000 | | Chỉ định thầu | | Quý IV/2020 | Trộn gói | Theo Luật Kinh doanh bảo hiểm | |
| Tổng giá trị các gói thầu: | | 79.868.975.000 đồng <i>(Bằng chữ: Bảy mươi chín tỷ, tám trăm sáu mươi tám triệu, chín trăm bảy mươi lăm nghìn đồng)</i> | | | | | | | |

Yêu cầu: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định gói thầu quan trọng để lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo lựa chọn nhà thầu có năng lực và thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng, đáp ứng về số lượng, loại gói thầu và giá trị gói thầu theo đúng quy định tại Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không hoàn trả. *(V)*

