

Số: *1693*/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày *12* tháng 11 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:  
Trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh Đắk Nông**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và  
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy  
định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế  
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế  
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu  
thầu quốc gia;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch  
và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình  
áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu,  
bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và  
Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và  
đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 300/QĐ-TTg ngày 25/02/2020 của Thủ tướng  
Chính phủ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Trường Cao đẳng cộng  
đồng tỉnh Đắk Nông” vay vốn Quỹ Ả-rập Xê-út;*

*Căn cứ Quyết định số 1527/QĐ-UBND ngày 17/01/2011 của Chủ tịch  
UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình:  
Trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 1); Quyết định số  
1721/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông; Quyết  
định số 1120/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông;  
Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk  
Nông, về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường  
Cao đẳng cộng đồng tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 1);*

*Căn cứ Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh Đắk Nông;*

*Căn cứ Quyết định số 1231/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2020;*

*Căn cứ Công văn số 5279/UBND-KTN ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về chủ trương triển khai trước một số công việc đầu tư của dự án: Trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh Đắk Nông;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Ban quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 425/TTr-BQLDA ngày 30/10/2020 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 340/BC-SKH-GS&TTr ngày 06/11/2019 về bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh Đắk Nông.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh Đắk Nông, với tổng giá trị các gói thầu là: **9.766.878.000 đồng** (Chín tỷ, bảy trăm sáu mươi sáu triệu, tám trăm bảy mươi tám nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

### **Điều 2.**

1. Ban quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình, công năng sử dụng, hiệu quả dự án và tuân thủ các quy định hiện hành; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành;

- Trong quá trình triển khai, thực hiện đúng Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng thời gian quy định;



- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 425/TTr-BQLDA ngày 30/10/2020;

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt tại Báo cáo số 340/BC-SKH-GS&TTr ngày 06/11/2019; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Lao động – Thương binh và Xã hội; Giám đốc Ban quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp tỉnh Đắk Nông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *mv*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, CTTĐT, KTN (MNC).

3

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Trần Xuân Hải**



**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG**

Dự án: Trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh Đắk Nông

(Ban hành kèm theo Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Gói thầu số 02ĐC: Cắm cọc móng giải phóng mặt bằng phần điều chỉnh mở rộng	60.000.000	Nguồn vốn đối ứng và vốn vay Quỹ Á rập Xê út	Chi định thầu		Quý IV/2020	Trọn gói	30 ngày	
2	Gói thầu số 03ĐC: Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát, thiết kế, dự toán bước thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	50.441.000		Chi định thầu		Quý IV/2020	Trọn gói	07 ngày	
3	Gói thầu số 04ĐC: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	7.943.547.000		Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Đấu thầu rộng rãi	Quý IV/2020	Trọn gói	45 ngày	
4	Gói thầu số 05ĐC: Tư vấn giám sát công tác khảo sát	72.809.000		Chi định thầu		Quý IV/2020	Trọn gói	25 ngày	
5	Gói thầu số 06ĐC: Tư vấn khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công và phá bom mìn, vật liệu nổ	44.075.000		Chi định thầu		Quý IV/2020	Trọn gói	15 ngày	
6	Gói thầu số 07ĐC: Thi công rà phá bom mìn, vật liệu nổ	1.596.006.000		Một giai đoạn một túi hồ sơ	Chi định thầu		Quý IV/2020	Trọn gói	60 ngày
<b>Tổng giá trị các gói thầu</b>		<b>9.766.878.000</b>	Chín tỷ, bảy trăm sáu mươi sáu triệu, tám trăm bảy mươi tám nghìn đồng						