

Số: **40** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **12** tháng 01 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Nâng cấp, mở rộng  
đường Lê Thánh Tông, thành phố Gia Nghĩa**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 22/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Lê Thánh Tông, thành phố Gia Nghĩa;*

*Căn cứ Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2021;*

*Căn cứ Quyết định số 1851/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng đường Lê Thánh Tông, thành phố Gia Nghĩa;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Gia Nghĩa tại Tờ trình số 315/TTr-QLDA&PTQĐ ngày 17/12/2020 và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 04/BC-SKH-GS&TTr ngày 05/01/2021 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, mở rộng đường Lê Thánh Tông, thành phố Gia Nghĩa.*



## QUYẾT ĐỊNH:


**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, mở rộng đường Lê Thánh Tông, thành phố Gia Nghĩa, với tổng giá trị là 46.200.214.000 đồng (Bốn mươi sáu tỷ, hai trăm triệu, hai trăm mười bốn nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

### **Điều 2.**

1. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Gia Nghĩa (Chủ đầu tư): Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng công trình theo đúng các quy định hiện hành. Yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện đúng theo Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 và Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; phân khai, quản lý, sử dụng nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia theo đúng thời gian quy định. Đối với các gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 04/BC-SKH-GS&TTr ngày 05/01/2021 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông, Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Gia Nghĩa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / 

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- UBMTTQ VN Tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN<sub>(Tr)</sub>.

4



**Nguyễn Đình Trung**

**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Lê Thành Tông, thành phố Gia Nghĩa

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông)



ĐVT: đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Tư vấn khảo sát thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán.	957.077.000	Ngân sách tỉnh (Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông)	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I, II/2021	Trọn gói	25 ngày	
2	Thi công xây dựng công trình	44.386.885.000		Chỉ định thầu	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II, III/2021	Theo đơn giá điều chỉnh	20 tháng	
3	Di dời hạ tầng kỹ thuật	492.330.000		Chỉ định thầu		Quý II, III/2021	Trọn gói	30 ngày	
4	Bảo hiểm công trình	75.226.000		Chỉ định thầu		Quý II, III/2021	Trọn gói	20 tháng	
5	Tư vấn kiểm toán độc lập	288.696.000		Chỉ định thầu		Quý II, III/2021	Trọn gói	30 ngày	
<b>Tổng giá trị các gói thầu:</b>		<b>46.200.214.000</b>	<i>(Bốn mươi sáu tỷ, hai trăm triệu, hai trăm mười mười bốn nghìn đồng)</i>						

**Yêu cầu:** Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định gói thầu quan trọng để lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo lựa chọn nhà thầu có năng lực và thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng, đáp ứng về số lượng, loại gói thầu và giá trị gói thầu theo đúng quy định tại Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không hoàn trả. *[Signature]*