

Số: **35** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **11** tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Trụ sở làm việc Đảng ủy – Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân – Ủy ban
mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Đắk Ru**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu
thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình
áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu,
bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và
đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 92/NQ-HĐND ngày 22/9/2020 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc
Đảng ủy – Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân – Ủy ban mặt trận tổ quốc
Việt Nam xã Đắk Ru;

Căn cứ Quyết định 1861/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh
Đắk Nông về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn Ngân
sách nhà nước năm 2021;

Xét Quyết định số 327/QĐ-SXD ngày 10/12/2020 của Sở Xây dựng tỉnh
Đắk Nông về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công
trình: Trụ sở làm việc Đảng ủy – Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân – Ủy
ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Đắk Ru;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện
Đắk R'lấp (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 191/TTr-QLDA&PTQĐ ngày 17/12/2020
và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 01/BC-SKH-
GS&TTr ngày 05/01/2021 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trụ sở làm



Handwritten mark

việc Đảng ủy – Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân – Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Đăk Ru.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trụ sở làm việc Đảng ủy – Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân – Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Đăk Ru, với tổng giá trị là 11.851.942.000 đồng (Mười một tỷ, tám trăm năm mươi một triệu, chín trăm bốn mươi hai nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đăk R'lấp (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đăk Nông;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 191/TTr-QLDA&PTQĐ ngày 17/12/2020;

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt tại Báo cáo số 01/BC-SKH-GS&TTr ngày 05/01/2021; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đăk Nông; Chủ tịch UBND huyện Đăk R'lấp; Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đăk R'lấp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *he*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, CTTĐT, KTN_(MNC).

3



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Xuân Hải
Trần Xuân Hải

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Trụ sở làm việc Đảng ủy – Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân – Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Đắc Ru

(Ban hành kèm theo Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Thi công xây dựng	10.792.023.000	Ngân sách tỉnh (Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông)	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I/2021	Trọn gói	360 ngày	
2	Cung cấp, lắp đặt thiết bị	546.490.000		Chiếu hàng cạnh tranh qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2021	Trọn gói	60 ngày	
3	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSĐT thi công xây dựng	46.837.000		Chỉ định thầu		Quý I/2021	Trọn gói	60 ngày	
4	Tư vấn lập HSYC, đánh giá HSĐX cung cấp, lắp đặt thiết bị	2.006.000		Chỉ định thầu		Quý III/2021	Trọn gói	45 ngày	
5	Tư vấn thẩm định HSMT, Kết quả LCNT thi công XD	10.792.000		Chỉ định thầu		Quý I/2021	Trọn gói	60 ngày	
6	Tư vấn thẩm định HSYC, KQ LCNT cung cấp, lắp đặt thiết bị	2.000.000		Chỉ định thầu		Quý III/2021	Trọn gói	45 ngày	
7	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và thiết bị	359.130.000		Chỉ định thầu		Quý I/2021	Trọn gói	420 ngày	
8	Bảo hiểm công trình	11.871.000		Chỉ định thầu		Quý I/2021	Trọn gói	360 ngày	
9	Kiểm toán độc lập	80.793.000		Chỉ định thầu		Quý I/2022	Trọn gói	30 ngày	
Tổng giá trị các gói thầu:		11.851.942.000							

(Mười một tỷ, tám trăm năm mươi một triệu, chín trăm bốn mươi hai nghìn đồng)

(Handwritten mark)