

Số: 18 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 07 tháng 01 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo  
trụ sở làm việc của Chi cục Phát triển nông nghiệp**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và  
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy  
định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế  
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế  
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu  
thầu quốc gia;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch  
và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình  
áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu,  
bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính  
quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa,  
bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất;*

*Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và  
Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và  
đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh  
Đắk Nông về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;*

*Xét Quyết định số 295/QĐ-SXD ngày 30/11/2020 của Sở Xây dựng tỉnh  
Đắk Nông về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công  
trình: Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc của Chi cục Phát triển nông nghiệp;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh  
Đắk Nông (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 237/TTr-SNN ngày 21/12/2020 và kết quả  
thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 413/BC-SKH-GS&TTr  
ngày 30/12/2020 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo trụ  
sở làm việc của Chi cục Phát triển nông nghiệp.*



*h*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc của Chi cục Phát triển nông nghiệp, với tổng giá trị các gói thầu là: **920.323.000 đồng** (Bằng chữ: Chín trăm hai mươi triệu, ba trăm hai mươi ba nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

### Điều 2.

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 237/TTr-SNN ngày 21/12/2020;

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt tại Báo cáo số 413/BC-SKH-GS&TTr ngày 30/12/2020; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *ke*

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, CTTĐT, KTN (MNC).

3

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



*Trần Xuân Hải*  
Trần Xuân Hải

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Công trình: Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc của Chi cục Phát triển nông nghiệp**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)*



STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Xây lắp công trình	863.609.000	Ngân sách tỉnh (theo Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông)	Chỉ định thầu		Quý I/2021	Trọn gói	90 ngày
2	Tư vấn giám sát	28.370.000		Chỉ định thầu		Quý I/2021	Trọn gói	90 ngày
3	Tư vấn quản lý dự án	28.344.000		Chỉ định thầu		Quý I/2021	Trọn gói	90 ngày
<b>Tổng giá trị các gói thầu:</b>		<b>920.323.000 đồng</b>	<b>(Bảng chữ: Chín trăm hai mươi triệu, ba trăm hai mươi ba nghìn đồng)</b>					

*h*

*h*