

Số: 197/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 04 tháng 01 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:  
Di dời, tái định cư cho 212 hộ dân ở khu vực trung tâm thị xã Gia Nghĩa  
(nay là thành phố Gia Nghĩa)**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và  
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy  
định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế  
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế  
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu,  
lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo  
đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 22/09/2020 của Hội đồng nhân  
dân tỉnh về việc điều chỉnh một số nội dung Điều 1, Nghị quyết số 17/NQ-  
HĐND ngày 23/04/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc sửa đổi,  
bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội  
đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về chủ trương đầu tư dự án Di dời, tái định cư  
cho 212 hộ dân ở khu vực trung tâm thị xã Gia Nghĩa;*

*Căn cứ Quyết định 1871/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của Chủ tịch UBND  
tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Di dời, tái  
định cư cho 212 hộ dân ở khu vực trung tâm thị xã Gia Nghĩa (nay là thành phố  
Gia Nghĩa);*

*Căn cứ Quyết định 1995/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Đắk  
Nông về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn Ngân sách  
nhà nước năm 2021 (đợt 2);*

*Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành  
phố Gia Nghĩa (đại diện Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 10/TTr-QLDA&PTQĐ ngày  
13/01/2021 và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số  
38/BC-SKH-GS&TTr ngày 25/01/2021 về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà  
thầu dự án: Di dời, tái định cư cho 212 hộ dân ở khu vực trung tâm thị xã Gia  
Nghĩa (nay là thành phố Gia Nghĩa).*



*tr*



**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Di dời, tái định cư cho 212 hộ dân ở khu vực trung tâm thị xã Gia Nghĩa (nay là thành phố Gia Nghĩa), với tổng giá trị các gói thầu là: **46.322.059.000** đồng (*Bốn mươi sáu tỷ, ba trăm hai mươi hai triệu, không trăm năm mươi chín nghìn đồng*), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.**

1. Ủy ban nhân dân thành phố Gia Nghĩa - Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Gia Nghĩa - đại diện Chủ đầu tư): Tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu theo kế hoạch vốn được giao, đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng công trình theo đúng các quy định hiện hành và không gây nợ đọng; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành. Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 35/TTr-BQL ngày 13/01/2021. Cập nhật lại giá gói thầu theo quy định tại Điểm a, Khoản 2 Điều 35 của Luật Đấu thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu để làm cơ sở xét thầu.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 38/BC-SKH-GS&TTr ngày 25/01/2021 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông, Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Gia Nghĩa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *ks*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- UBMTTQ VN Tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN(TT).

4

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



*ks*

**Trần Xuân Hải**

**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Dự án: Di dời, tái định cư cho 212 hộ dân ở khu vực trung tâm thị xã Gia Nghĩa (nay là thành phố Gia Nghĩa)**

(Kèm theo Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông)

DVT: Đồng

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	
1	Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	Ngân sách tỉnh	996.485.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý I, II/2021	Trọn gói	25 ngày	
2	Thi công xây dựng công trình		44.268.600.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý II, III/2021	Theo đơn giá điều chỉnh	20 tháng	
3	Bảo hiểm công trình		74.400.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2021	Trọn gói	20 tháng	
4	Tư vấn kiểm toán độc lập		982.574.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý III, IV/2023	Trọn gói	30 ngày	
<b>Tổng giá trị các gói thầu đề nghị phê duyệt:</b>			<b>46.322.059.000</b>	<b>đồng</b>					

*h*

*h*