

Số: 1277/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 21 tháng 8 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:  
Sửa chữa cục bộ một số hạng mục thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư Liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015, về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Căn cứ Quyết định số 549/QĐ-UBND, ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa cục bộ một số hạng mục thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 1970/QĐ-UBND, ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2018;

Xét đề nghị của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 132/TTr-SYT, ngày 31/7/2018, về việc trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa cục bộ một số hạng mục thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông; Báo cáo thẩm định số 434/BC-SKH-TĐ, ngày 13/8/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa cục bộ một số hạng mục thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa cục bộ một số hạng mục thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông với nội dung chi tiết như phụ lục đính kèm.



1

## **Điều 2.**

1. Sở Y tế tỉnh Đắk Nông chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng công trình theo đúng các quy định hiện hành. Yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia;

2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 549/QĐ-UBND, ngày 31/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác và pháp lý tại Báo cáo thẩm định số 434/BC-SKH-TĐ, TĐ&GSĐT ngày 14/8/2018 và có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Sở Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Nông, Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMT TQVN tỉnh ( để phối hợp);
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC; Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, CNXD (Tr).

05

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Trần Xuân Hải**

## KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH

Dự án: Sửa chữa cục bộ một số hạng mục thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 1277 /QĐ-UBND, ngày 21 tháng 8 năm 2018)

### I. Gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đã duyệt)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
7	Cung cấp và lắp đặt thiết bị	1.957.945.000	Ngân sách tỉnh	Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II, III/2017	Trọn gói	90 ngày
Tổng giá trị gói thầu		1.957.945.000						

### II. Gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu (điều chỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
7	Cung cấp và lắp đặt thiết bị	1.957.945.000	Ngân sách tỉnh	Chào hàng cạnh tranh qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III, IV/2018	Trọn gói	90 ngày
Tổng giá trị gói thầu		1.957.945.000						