

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH ĐẮK NÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **99** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **17** tháng 01 năm 2020

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông**

### **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng Ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTL-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư - Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2040/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Xét Tờ trình số 03/TTr-UBND ngày 08/01/2020 của UBND huyện Krông Nô (Chủ đầu tư) về việc thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông và đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 18/BC-SKH-GSĐT&TTr ngày 14/01/2020,



## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông với tổng kinh phí thực hiện là 133.312.228.579 đồng (*Một trăm ba mươi ba tỷ ba trăm mười hai triệu hai trăm hai mươi tám nghìn năm trăm bảy chín đồng*) như phụ lục đính kèm.

### **Điều 2.**

1. UBND huyện Krông Nô (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng công trình theo đúng các quy định hiện hành. Yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia theo đúng thời gian quy định. Đối với các gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác giá gói thầu tại Tờ trình số 03/TTr-UBND ngày 08/01/2020.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 18/BC-SKH-GSĐT-TTr ngày 14/01/2020 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Chủ tịch UBND huyện Krông Nô; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /...me/

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTKH, CTTĐT, KTN(L).

2

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Bốn**



## PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Dự án Xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông**

(Kèm theo Quyết định số **99** /QĐ-UBND ngày **17** /01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

DVT: Đồng

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu 3, 4		110.000.000	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2020	Tròn gói	60 ngày	
2	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu 3, 4	Ngân sách Trung ương, Ngân sách địa phương	110.000.000	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2020	Tròn gói	60 ngày	
3	Xây dựng lưới, đo vẽ bản đồ, chỉnh lý bản đồ, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai	Ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác	128.069.644.188	Đấu thầu hạn chế	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I/2020	Theo đơn giá cố định	36 tháng	
4	Tư vấn giám sát thực hiện gói thầu 3		5.022.584.391	Đấu thầu hạn chế	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I/2020	Theo đơn giá cố định	36 tháng	
<b>Tổng giá trị các gói thầu</b>			<b>133.312.228.579</b>						

*02*